

PROVA P1 — GESTÃO DE PROJETOS

Prof. Filipo Novo Mór – filipomor.com

Instruções: a prova contém 10 questões de múltipla escolha, cada uma com uma única alternativa correta. Transcreva suas respostas para a Grade de Respostas (última página), preenchendo completamente o círculo da alternativa escolhida. Preencha também nome completo, matrícula, data e assinatura na grade.

Questão 1. Um hospital mantém uma equipe de TI que, todos os dias, realiza a manutenção dos servidores, a substituição de equipamentos defeituosos e o atendimento aos chamados dos usuários. A diretoria decide, além disso, construir e implantar um novo portal de agendamento de consultas para os pacientes, com objetivos, orçamento de R\$ 400 mil e prazo de oito meses definidos. Considerando os conceitos de projeto e operação, assinale a alternativa correta.

- A) O portal e as atividades diárias de TI são operações, pois ambos utilizam a mesma infraestrutura tecnológica do hospital.
- B) A manutenção e o atendimento de chamados são projetos, pois exigem conhecimento técnico especializado; o portal é uma operação.
- C) A manutenção e o atendimento diário são operações contínuas, enquanto a construção e a implantação do portal constituem um projeto.
- D) Todas as atividades descritas são projetos, pois consomem recursos financeiros e mobilizam equipes de trabalho.
- E) A classificação entre projeto e operação depende apenas de a atividade ter sido aprovada pela diretoria do hospital.

Questão 2. Ao final de um projeto de implantação de um sistema, o produto já está em uso pelos clientes. A equipe registra as lições aprendidas, arquiva a documentação do projeto, libera seus membros para outras iniciativas e formaliza o encerramento junto ao patrocinador. Essas ações estão predominantemente associadas aos processos de:

- A) inicialização.
- B) planejamento.
- C) execução.
- D) controle.
- E) finalização.

Questão 3. Uma equipe responsável por um projeto de melhoria de uma plataforma de vendas online formulou cinco alternativas para expressar o objetivo do projeto. Considerando os critérios SMART trabalhados em aula, qual formulação é a mais adequada?

- A) Reduzir em 40% o número de falhas registradas no sistema de vendas, com a maior brevidade possível.
- B) Reduzir, até 30 de junho, o tempo médio de carregamento da página de pagamento de 6 segundos para, no máximo, 3 segundos.
- C) Melhorar o desempenho do sistema de vendas até o final do semestre, de modo perceptível para os clientes.
- D) Tornar a plataforma o sistema de vendas online mais rápido do mercado, superando todos os concorrentes.
- E) Buscar continuamente a maior satisfação dos clientes com a plataforma de vendas online.

Questão 4. Uma empresa está desenvolvendo um aplicativo de entrega de refeições. Entre os elementos discutidos pela equipe estão:

- I. Permitir que o cliente acompanhe o entregador em tempo real no mapa.
- II. Migrar os dados dos restaurantes parceiros do sistema anterior para a nova plataforma.
- III. Permitir o pagamento por PIX dentro do aplicativo.
- IV. Elaborar e executar o plano de treinamento dos atendentes da central de suporte.

Considerando a distinção entre **escopo do produto** e **escopo do projeto**, assinale a alternativa correta.

- A) I e IV referem-se ao escopo do produto; II e III referem-se ao escopo do projeto.
- B) II e IV referem-se ao escopo do produto; I e III referem-se ao escopo do projeto.
- C) I, II e III referem-se ao escopo do produto; apenas IV refere-se ao escopo do projeto.
- D) I e III referem-se predominantemente ao escopo do produto; II e IV, ao trabalho do projeto.
- E) Todos referem-se exclusivamente ao escopo do projeto, sem qualquer relação com o produto.

Questão 5. Ao decompor a EAP de um projeto, a equipe dividiu a entrega “Módulo de Relatórios” em três pacotes de trabalho: “Projeto das telas”, “Programação das consultas” e “Geração dos gráficos”. Na revisão, percebeu-se que a integração do módulo com o banco de dados e os testes do módulo, ambos necessários para concluir a entrega, não aparecem em nenhum pacote de trabalho. De acordo com a regra dos 100%, essa decomposição:

- A) está incompleta, pois os pacotes de trabalho devem, em conjunto, abranger todo o trabalho necessário à entrega, inclusive integração e testes.
- B) está correta, pois a EAP deve representar apenas o trabalho de criação do produto; integração e testes pertencem ao cronograma.
- C) está correta, pois a regra dos 100% diz respeito ao orçamento total do projeto, e não à cobertura do trabalho.
- D) está incompleta, pois a EAP deve conter somente as atividades que pertencem ao caminho crítico do projeto.
- E) está correta, pois basta que cada pacote de trabalho listado possua um responsável e um prazo definidos.

Questão 6. Um projeto apresenta a seguinte rede simplificada de atividades:

Atividade	Duração	Predecessora(s)
A	2 dias	— (início do projeto)
B	4 dias	A
C	5 dias	A
D	3 dias	B
E	6 dias	C
F	3 dias	D e E

Considerando apenas essas dependências e durações, qual alternativa está correta?

- A) O caminho $A \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow F$ é crítico e o projeto dura 12 dias.
- B) Os dois caminhos são críticos, pois ambos começam em A e terminam em F.
- C) O projeto dura 23 dias, pois a duração total é a soma das durações de todas as atividades.
- D) O caminho $A \rightarrow C \rightarrow E \rightarrow F$ é crítico, o projeto dura 16 dias e as atividades B e D dispõem de 4 dias de folga.
- E) O caminho $A \rightarrow C \rightarrow E \rightarrow F$ é crítico, o projeto dura 16 dias e o outro caminho não possui folga.

Questão 7. Durante um projeto de software, duas ações são realizadas:

- I. Testes e inspeções realizados sobre os entregáveis medem se cada um deles atende aos critérios de qualidade estabelecidos e registram as não conformidades encontradas.
- II. Uma revisão periódica verifica se a equipe está efetivamente seguindo o processo de desenvolvimento e os padrões de codificação definidos, propondo melhorias nesse processo.

As ações I e II correspondem, respectivamente, a:

- A) garantia da qualidade e controle da qualidade.
- B) controle da qualidade e garantia da qualidade.
- C) planejamento da qualidade e controle da qualidade.
- D) controle da qualidade e planejamento da qualidade.
- E) planejamento da qualidade e gerenciamento dos riscos.

Questão 8. Considere as seguintes afirmações sobre técnicas de estimativa de software.

- I. Dados históricos de projetos anteriores devem ser descartados, pois cada projeto é único e a comparação entre o estimado e o realizado não traz aprendizado.
- II. O Wideband Delphi é uma forma estruturada de julgamento em grupo, na qual os participantes estimam, discutem e revisam suas estimativas.
- III. Na decomposição e recomposição, o problema é estimado como um todo, em um único valor, sem ser dividido em partes menores.
- IV. Técnicas proxy-based são úteis em situações de menor detalhamento, pois se apoiam em uma medida indireta (proxy) relacionada ao esforço.

É correto apenas o que se afirma em:

- A) I e III.
- B) II e III.
- C) II e IV.
- D) I, II e III.
- E) I, III e IV.

Questão 9. Durante a execução de um projeto de implantação de um ERP, o diretor comercial do cliente aborda verbalmente o gerente do projeto e pede a inclusão de um relatório gerencial adicional, afirmando que se trata de algo “rápido”. O escopo, o cronograma e o orçamento atuais já foram aprovados. A conduta gerencial mais adequada é:

- A) pedir à equipe técnica que decida sozinha, pois a inclusão de relatórios é uma questão puramente técnica.
- B) recusar a solicitação de imediato, pois um escopo aprovado não pode ser alterado em nenhuma circunstância.
- C) iniciar o desenvolvimento do relatório e formalizar o pedido apenas no encerramento, para não atrasar a equipe.
- D) aceitar o pedido sem análise, pois o cliente tem autoridade sobre o escopo, e compensar eventual atraso com horas extras.
- E) formalizar a solicitação, analisar seus impactos sobre escopo, prazo, custo e qualidade, submetê-la ao controle de mudanças e, se aprovada, atualizar planos e linhas de base.

Questão 10. Uma empresa executa um projeto de implantação de um sistema de gestão hospitalar. Em uma revisão do projeto, o gerente levanta os seguintes fatos:

- valor planejado acumulado (VP) de R\$ 200.000, valor agregado (VA) de R\$ 150.000 e custo real (CR) de R\$ 120.000;
- a EAP não contempla a migração dos prontuários nem o treinamento dos usuários finais, embora ambos sejam necessários à entrega do projeto;
- o diretor solicitou a inclusão de um novo módulo de relatórios, e a equipe já começou a desenvolvê-lo sem qualquer análise formal da solicitação;
- uma auditoria constatou que a equipe não vem seguindo os procedimentos de teste definidos no plano de qualidade do projeto.

Utilize $IDC = VA \div CR$ e $IDP = VA \div VP$. Considerando de forma integrada os conceitos estudados, qual diagnóstico e resposta gerencial são mais adequados?

- A)** $IDC = 1,25$ e $IDP = 0,75$: o custo está favorável, mas há atraso em relação ao planejado; ainda assim, é preciso revisar a EAP, submeter o novo módulo ao controle de mudanças e corrigir a falta de aderência aos procedimentos de qualidade.
- B)** Como o CR é menor que o VP, o projeto está seguramente abaixo do orçamento e adiantado; os demais fatos são de natureza operacional e dispensam qualquer ação gerencial.
- C)** $IDC = 0,80$ e $IDP \approx 1,33$: o projeto está acima do custo e adiantado; basta revisar a EAP, pois os demais fatos não afetam o desempenho do projeto.
- D)** Os índices indicam um projeto saudável em custo e prazo; a EAP está correta, pois migração e treinamento são operações, e o novo módulo pode seguir por ter sido solicitado por um diretor.
- E)** O projeto deve ser encerrado, pois qualquer índice de desempenho abaixo de 1 torna o fracasso inevitável, independentemente das causas identificadas.

GRADE DE RESPOSTAS

Prova P1 — Gestão de Projetos · Prof. Filipo Novo Mór

Nome completo: _____

Matrícula: _____ Data: _____

Assinatura: _____

Marque apenas uma alternativa por questão, preenchendo completamente o círculo correspondente.

Questão	A	B	C	D	E
1	☐	☐	☐	☐	☐
2	☐	☐	☐	☐	☐
3	☐	☐	☐	☐	☐
4	☐	☐	☐	☐	☐
5	☐	☐	☐	☐	☐
6	☐	☐	☐	☐	☐
7	☐	☐	☐	☐	☐
8	☐	☐	☐	☐	☐
9	☐	☐	☐	☐	☐
10	☐	☐	☐	☐	☐